

PIT 2025-2027. FASE 1 (2025). Grupo inversiones provenientes de 2024

FASE 1	2025											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Z4 - SE-3202	242.225,00											
Z4 - SE-3204	261.497,50											
Z4 - SE-3409	242.500,00											
Z3 - SE-4201	575.400,00											
Z1 – SE-9100/ SE- 9101	478.381,38											
Z2 - SE-9225	318.528,26											
Z3 - SE-6103	368.979,00											
Z3 – SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO	160.029,76											
Z4 – SE-3405 /SE-3410	313.624,99											
Z4- SE-3206	387.000,00											
Z1 – SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO	170.550,00											
Z2 – SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO	214.999,99											
Z2 - SE-9211	333.169,41											
Z2 - SE-9218	190.447,24											
Z1 - SE-6101	206.122,43											
Z3- SE-6100	146.970,00											
Z3 - SE-4107	429.750,00											
Z3 - SE-7204	379.000,00											
Z2 – 9205	291.149,99											
Z1 - SE-7104	231.496,86											
Z2 –SE-7201/SE-7200	168.410,43 €											
Z4 – SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO	106.512,67 €											
Z4 - SE-3308										172.305,63 €		

PIT 2025-2027. FASE 1 (2025) Grupo inversiones emergentes

FASE 1	2025													
	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Z1 - VIA 538				CONTRATACIÓN EMERGENCIA				117.633,99						
Z1 - SE-6102 / SE-7104								335.673,12						
Z1 - SE-5403 / SE-6101 / SE-6102, SE-6402 / SE-7102 / SE-7103, SE-7104 / SE-8101 / VIA-450 I VIA 179 I / VIAS 146 / VIA 186.						233.178,88								
Z2 - SE-9108 / SE-9105						347.750,37€								
Z2 - SE-7201						299.233,00								
Z2 - SE-8205 / SE-9225						176.594,66								
Z3 - SE-4104						215.142'36								
Z3 - SE-4108, SE-5206, SE-5204, SE-7204, VSE-437, VSE-438, VSE-439, VSE-225 y VSE-226						258.456								
Z3 - SE-5206						324.843,23								
Z4 - SE-3410						1.200.707,29								

PIT 2025-2027. FASE 1 (2025) Grupo inversiones inaplazables

FASE 1	2025											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Z1 - SE-7104			LICITACIÓN				TRANSICIÓN			100 mil	125 mil	125 mil
Z2 - SE-9108			LICITACIÓN			TRANSICIÓN	150 mil	100 mil	100 mil	100 mil	100 mil	100 mil

PIT 2025-2027. FASE 2 (2026). Grupo B Proyectos externos

FASE 2	2025									2026												
	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Z1 - SE-6402	Firma contratos redacción	REDACCIÓN EXTERNA						REVISIÓN		LICITACIÓN OBRA					TRANSICIÓN	50 mil	100 mil	175 mil	175 mil			
Z1- SE-4401	Firma contratos redacción	REDACCIÓN EXTERNA						REVISIÓN		LICITACIÓN OBRA					TRANSICIÓN	125 mil	125 mil	125 mil	125 mil			
Z1 – VIA SE-179	Firma contratos redacción	REDACCIÓN EXTERNA						REVISIÓN		LICITACIÓN OBRA					TRANSICIÓN	135 mil	155 mil	155 mil	155 mil			
Z2 - SE-9225	Firma contratos redacción	REDACCIÓN EXTERNA				SUBSANACIÓN + REVISIÓN				LICITACIÓN OBRA					TRANSICIÓN	175 mil	200 mil	200 mil	200 mil	200 mil	200 mil	25 mil
Z2 - SE-9217	Firma contratos redacción	REDACCIÓN EXTERNA				SUBSANACIÓN + REVISIÓN		APROBACIÓN PROYECTO EXPROPIACIÓN		LICITACIÓN OBRA					TRANSICIÓN	50 mil	125 mil	125 mil				
Z3 - SE-6103	Firma contratos redacción	REDACCIÓN EXTERNA + REVISIÓN					APROBACIÓN PROYECTO EXPROPIACIÓN			LICITACIÓN ANTICIPADA OBRA			TRANSICIÓN	150 mil	175 mil	250 mil	175 mil					
Z3 – SE-3201	Firma contratos redacción	REDACCIÓN EXTERNA + REVISIÓN					APROBACIÓN PROYECTO EXPROPIACIÓN			LICITACIÓN ANTICIPADA OBRA			TRANSICIÓN	205 mil	205 mil	165 mil	125 mil					
Z4 - SE-6300	Firma contratos redacción	REDACCIÓN EXTERNA					REVISIÓN		LICITACIÓN OBRA					TRANSICIÓN	170 mil	170 mil	170 mil	170 mil	170 mil			
Z4 - SE-3206	Firma contratos redacción	REDACCIÓN EXTERNA + REVISIÓN					LICITACIÓN ANTICIPADA OBRA						TRANSICIÓN	150 mil	70 mil	110 mil	120 mil					
Z4 - SE-3303	Firma contratos redacción	REDACCIÓN EXTERNA + REVISIÓN								LICITACIÓN OBRA					TRANSICIÓN	175 mil	150 mil					

PIT 2025-2027. FASE 3 (2027)

FASE 3	2025					2026												2027												
	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EN	FEB	MAR	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Z1 - SE-3408	REVISIÓN PLIEGOS REDACC	LICITACIÓN ANTICIPADA REDACCIÓN PROYECTOS							REDACCIÓN EXTERNA		PROYECTO REVISADO		APROB PROY EXPROP + INFOR. SECT	LICITACIÓN ANTICIPADA OBRA						TRANSICIÓN		200 mil	200 mil	200 mil						
Z1 - SE-9100	REVISIÓN PLIEGOS REDACC	LICITACIÓN ANTICIPADA REDACCIÓN PROYECTOS							REDACCIÓN EXTERNA		PROYECTO REVISADO			LICITACIÓN ANTICIPADA OBRA					TRANSICIÓN		200 mil	200 mil								
Z1 - SE-5405	REVISIÓN PLIEGOS REDACC	LICITACIÓN ANTICIPADA REDACCIÓN PROYECTOS							REDACCIÓN EXTERNA		PROYECTO REVISADO		LICITACIÓN ANTICIPADA OBRA					TRANSICIÓN		200 mil	200 mil									
Z1 - SE-3411	REVISIÓN PLIEGOS REDACC	LICITACIÓN ANTICIPADA REDACCIÓN PROYECTOS							REDACCIÓN EXTERNA		PROYECTO REVISADO		LICITACIÓN ANTICIPADA OBRA					TRANSICIÓN		200 mil	200 mil	200 mil								
Z2 - SE-9108	REVISIÓN PLIEGOS REDACC	LICITACIÓN ANTICIPADA REDACCIÓN PROYECTOS							REDACCIÓN EXTERNA		PROYECTO REVISADO		LICITACIÓN ANTICIPADA OBRA					TRANSICIÓN		200 mil	200 mil	200 mil								
Z2 - SE-8204	REVISIÓN PLIEGOS REDACC	LICITACIÓN ANTICIPADA REDACCIÓN PROYECTOS							REDACCIÓN EXTERNA		PROYECTO REVISADO		LICITACIÓN ANTICIPADA OBRA					TRANSICIÓN		100 mil	100 mil	100 mil								
Z3 - SE-4107	REVISIÓN PLIEGOS REDACC	LICITACIÓN ANTICIPADA REDACCIÓN PROYECTOS							REDACCIÓN EXTERNA		PROYECTO REVISADO		LICITACIÓN ANTICIPADA OBRA					TRANSICIÓN		250 mil	250 mil									
Z3 - SE-7204	REVISIÓN PLIEGOS REDACC	LICITACIÓN ANTICIPADA REDACCIÓN PROYECTOS							REDACCIÓN EXTERNA		PROYECTO REVISADO		LICITACIÓN ANTICIPADA OBRA					TRANSICIÓN		200 mil	250 mil	250 mil	150 mil							
Z3 - SE-5200	REVISIÓN PLIEGOS REDACC	LICITACIÓN ANTICIPADA REDACCIÓN PROYECTOS							REDACCIÓN EXTERNA		PROYECTO REVISADO		LICITACIÓN ANTICIPADA OBRA					TRANSICIÓN		200 mil	200 mil	200 mil	200 mil							
Z3 - SE-4108	REVISIÓN PLIEGOS REDACC	LICITACIÓN ANTICIPADA REDACCIÓN PROYECTOS							REDACCIÓN EXTERNA		PROYECTO REVISADO		LICITACIÓN ANTICIPADA OBRA					TRANSICIÓN		250 mil	250 mil	300 mil	100 mil							

FASE 3	2025					2026										2027												
	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EN	FEB	MAR	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
Z4 – SE-3407	REVISIÓN PLIEGOS REDACC	LICITACIÓN ANTICIPADA REDACCIÓN PROYECTOS							GEOTECNIA Y REDACCIÓN EXTERNA		PROYECTO REVISADO	LICITACIÓN ANTICIPADA OBRA					TRANSICIÓN		250 mil	250 mil	300 mil							
Z4 - SE-5207 / SE-5209 / SE- 6201	REVISIÓN PLIEGOS REDACC	LICITACIÓN ANTICIPADA REDACCIÓN PROYECTOS							GEOTECNIA Y REDACCIÓN EXTERNA		PROYECTO REVISADO	LICITACIÓN ANTICIPADA OBRA					TRANSICIÓN		250 mil	250 mil	300 mil	100 mil						
Z4 - SE-3301	REVISIÓN PLIEGOS REDACC	LICITACIÓN ANTICIPADA REDACCIÓN PROYECTOS							REDACCIÓN EXTERNA		PROYECTO REVISADO	LICITACIÓN ANTICIPADA OBRA					TRANSICIÓN		175 mil	150 mil								
Z4 - SE-3409 / SE-3410	REVISIÓN PLIEGOS REDACC	LICITACIÓN ANTICIPADA REDACCIÓN PROYECTOS							REDACCIÓN EXTERNA		PROYECTO REVISADO	LICITACIÓN ANTICIPADA OBRA					TRANSICIÓN		325 mil	350 mil								
Z2-SE-9212	REVISIÓN PLIEGOS REDACC	LICITACIÓN ANTICIPADA REDACCIÓN PROYECTOS							REDACCIÓN EXTERNA		PROYECTO REVISADO	LICITACIÓN ANTICIPADA OBRA					TRANSICIÓN		100 mil	100 mil								
Z2-SE--9222	REVISIÓN PLIEGOS REDACC	LICITACIÓN ANTICIPADA REDACCIÓN PROYECTOS							REDACCIÓN EXTERNA		PROYECTO REVISADO	LICITACIÓN ANTICIPADA OBRA					TRANSICIÓN		100 mil	100 mil								

PIT 2025-2027. FASE 3 Plus (2027)

FASE 3 PLUS	Actuaciones	2026												2027											
		ENE	FEB	MAR	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EN	FEB	MAR	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
						REDACCIÓN PROYECTOS SCM - Periodicidad adecuada - Nuevas necesidades surgidas a lo largo de 2025 y primer trimestre de 2026. - Inversiones de gran desarrollo y de impacto territorial - Revisión de desviaciones sobrevenidas de la Programación inicial								LICITACIÓN					TRANSICIÓN						
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									