
SECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LAS FASES DEL PIT 25-27  (Costes Totales)

FASE 1 – 2025 FASE 2- 2026 FASE 3- 2027- FASE 3 PLUS

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4

Ejecución: 6’4 MILL.

Contratación 
obras 

(FASE 1 
Emergencia)

Ejecución: 3’5 MILL.

Licitación de obras 
( FASE 1 Obras 
inaplazables)

Ejecución: 1 MILL.

Entrega de 
 Proyectos
 internos

Licitación de obras 
( FASE 2 Grupo A)

Ejecución: 7 MILL.

Licitación de  la 
redacción de 

proyectos

Entrega de 
proyectos 
externos

Licitación de obras 
( FASE 2 Grupo B )

Ejecución:  6 MILL.

Licitación de la 
edacción de 

proyectos

Entrega de
 proyectos 

externos

Licitación de obras 

( FASE 3 ) Ejecución: 9’3 MILL.

Entrega  de
 Proyectos

Licitación de obras
 ( FASE 3 Plus )

Ejecución: 
FASE 3 PLUS


